

Приложение 3

Утверждаю

Директор школы:

Трофимова Л.В.



**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в МБОУ «Фурмановская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1.	Согласование проектов зонирования Центра	директор	01.04.2022г
2.	Формирование и согласование инфраструктурного листа	директор	01.04.2022г
3.	Объявление закупок товаров, работ и услуг для создания Центра	директор	01.04.2022г
4.	Согласование дизайн-проекта Центра.	директор	01.04.2022г
5.	Согласование медиаплана информационного сопровождения	зам.директора по УВР и ВР	01.04.2022г
6.	Организация участия в обучении и повышении квалификации педагогов и сотрудников Центра	директор	не позднее 1мая 2022г
7.	Ремонт помещения Центра в соответствии с брендбуком	директор	01.07.2022г
8.	Подготовка нормативно-правовой базы	директор	01.08.2022г
9.	Мониторинг по приведению площадок Центра в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	зам.директора по УВР и ВР	25.08.2022г
10.	Начало работы Центра	директор	01.09.2022г